
Отчет за 2021 год
по выполнению мероприятий программы «Территориальное планирование, 

проектирование, строительство объектов капитального строительства и инженерно­
транспортной инфраструктуры городского поселения «Город Балабаново»

В 2021 году по муниципальной программе «Территориальное планирование, 
проектирование, строительство объектов капитального строительства и инженерно­
транспортной инфраструктуры городского поселения «Город Балабаново» выполнялись 
работы по разработке следующей проектно-сметной документации:

1. Строительство автомобильной дороги и пешеходной зоны к городской 
поликлинике и проектируемой школе по ул. Гагарина г. Балабаново Боровского района 
Калужской области. Работы по муниципальному контракту завершены.

2. Строительство одностороннего проезда от привокзальной площади в районе д.З 
пл. 50 лет Октября г. Балабаново Боровского района Калужской области (окончание работ 
перешло на 2022 г.).

3. Строительство хозяйственно-бытовой канализации по улицам Октябрьская, 
Речная, Колхозная г. Балабаново Боровского района Калужской области (окончание работ 
перешло на 2022 г.).

4. Расчистка русла реки Страдаловка и пруда в г. Балабаново Калужской области 
(окончание работ перешло на 2022 г.).

5. Проект планировки территории и проект межевания территории объекта 
«Реконструкция канализационного коллектора от ул. Боровская до очистных сооружений 
по ул. Дзержинского». Работы по муниципальному контракту завершены.

В августе 2021 г. было введено в эксплуатацию законченное реконструкцией 
сооружение Стадион кадастровый номер 40:03:110305:27 по адресу: Калужская область. 
Боровский район, г. Балабаново, ул. Капитана Королева, д. 1Б.
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Оценка эффективности реализации целевой программы «Территориальное 
планирование, проектирование, строительство объектов капитального строительства и 
инженерно-транспортной инфраструктуры городского поселения «Город Балабаново» 
произведена в соответствии с Методикой оценки эффективности реализации 
муниципальных целевых программ, утвержденной постановлением Администрации 
(исполнительно-распорядительного органа) городского поселения «Город Балабаново» от 
18.06.2013 №218/1 (в редакции от 17.10.2018 №476).

1. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы 
Cel = (1/гп) х (Si + S2+ S3 + S4 +S5+ ...+Sm), где
Cel - оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы; 
m - число показателей, характеризующих степень достижения цели;
S, -  оценка значения i-ro индикатора (показателя) выполнения муниципальной программы 
(подпрограммы), отражающего степень достижения цели, решения соответствующей 
задачи.
Sj= (F; / Pj) х 100%, где
Fj- фактическое значение i-ro индикатора (показателя) муниципальной программы 
Pi - плановое значение i-ro индикатора (показателя) муниципальной программы (для 
индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является рост 
значений) или Si = (Р; / Fi) х 100% (для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией 
развития которых является снижение значений).

Cel = (1/2) х (2/5x100+ 100) = 70%.

2. Оценка степени реализации контрольных мероприятий (достижения ожидаемых 
непосредственных результатов их реализации) муниципальной программы

Мег = (1/п) х ( R] + R2 + R3 +R4 + ... + Rj), где
Мег - оценка степени реализации контрольных мероприятий программы,
R j- показатель достижения ожидаемого непосредственного результата j -го контрольного 
мероприятия программы, определяемый в случае достижения непосредственного 
результата в отчетном периоде как «1», в случае недостижения непосредственного 
результата -  как «0».
Мег = (1/2) х (0+1) х 100% = 50%.

3. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы 

О = 0,9 х Cel + 0,1 х Мег = 0,9 х 70% + 0,1 х 50% = 68%

Комплексная оценка менее 80%, следовательно, реализация муниципальной 
программы в 2021 году характеризуется неудовлетворительным уровнем 
эффективности.

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ В 2021 ГОДУ

Начальник финансово-экономического отдела 
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